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WEEK OF 5210

WORKING

COMPLETE

STREET FROM TO CONSTRUCTION
COMPLETE

CONSTRUCTION 
START

RESTORATION 
COMPLETE

CHANGE 
FROM LAST 

REPORT

MAIN
RETIRED

CHELTENHAM TWP

BONCOUER RD MEADOW LN HILLDALE RD 4/4/2016 5/23/2016 7/22/20165/23/2016

GLENSIDE AV GREENWOOD AV N/O NORTH AV 6/9/2016 8/5/2016 10/4/20168/5/2016

GLENVIEW AV HEWETT RD GLENSIDE AV 2/29/2016 4/25/2016 7/18/20165/19/2016

GLENWOOD AV NEW SECOND ST W/O LYCOMING

HARRISON AV LIMEKILN PK WAVERLY RD

HEDGEGROW LN GREENWOOD AV ARBORETUM RD 5/24/2016 6/16/2016 8/15/20166/16/2016

HEWETT RD PAXSON AV GLENSIDE AV 2/29/2016 5/19/2016 7/18/20165/19/2016

LIMEKILN PK HARRISON AV LISMORE AV

LIMEKILN PK LISMORE AV END

LIMEKILN PK OAK RD END

LISMORE AV LIMEKILN PK SPRINGHOUSE LN

LISMORE AV SPRINGHOUSE LN WAVERLY RD

LISMORE AV WAVERLY RD GLENSIDE AV

LYCOMING AV LENAPE AV GLENWOOD RD

NORTH AV PAXSON AV GLENSIDE AV 5/2/2016 6/8/2016 8/12/20166/13/2016

OAK RD SPRINGHOUSE LN LIMEKILN PK

PARK LN HEWETT RD GLENVIEW AV 4/4/2016 4/20/2016 7/18/20165/19/2016

PAXSON AV NORTH AV SOUTH AV 4/21/2016 5/24/2016 8/12/20166/13/2016

SEMINOLE AV WINDSOR AV CUL-DE-SAC

SOUTH AV PAXSON AV GLENSIDE AV 5/25/2016 6/13/2016 8/12/20166/13/2016

SPRINGHOUSE LN HARRISON AV OAK RD
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SPRINGHOUSE LN HARRISON AV LISMORE AV

SURREY RD MILL RD SEMINOLE AV

WAVERLY RD AT LISMORE AV

WAVERLY RD GLENSIDE AV PAXSON AV 4/25/2016 6/8/2016 8/12/20166/13/2016

WAVERLY RD LAVEROCK RD EASTON RD

WOODLAWN AV SURREY RD ASHBOURNE RD
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